
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Проект муниципального контракта 
Техническое задание 

Заявка 
Смета расходов 

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ 
 

Средства на энергетические обследования 100% 
↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 

Начальная цена муниципально-
го контракта 95% 

Финансирование  
экспертизы  
5% 

  
  



СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
1. Нормативная база энергетических обследований 
2. Цель энергетического обследования 
3. Перечень объектов, в отношении которых проводится энергетиче-

ские обследования и сроки выполнения работ 
4. Исходные данные, передаваемые «ЗАКАЗЧИКОМ» 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» 
5. Программа проведения энергетического обследования 
6. Правила проведения инструментального обследования  
7. Правила технико-экономической оценки энергосберегающих меро-

приятий 
8. Виды отчетной документации и порядок сдачи-приемки этапов ра-

бот 
9. Контроль качества проведения муниципального энергоаудита  
Приложение А. Типовая форма аудиторского заключения (отчета). 
Приложение В. Типовые энергосберегающие мероприятия. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА СЕРИИ ОБЪЕКТОВ 
Подготовка контракта 

Торги 
Выплата аванса 30% 

Представление Исполнителю исходной документации (5 дней) 
Проведение инструментального обследования всех объектов 

Услуги по Этапу 1 
Проведение расчетов и подготовка энергетического паспорта и отчета 

Экспертиза работ (на основании отдельного договора с Экспертной организацией) 
Регистрация Энергетического паспорта в СРО 

Передача Заказчику энергетического паспорта с отметкой СРО 
Оформление Акта выполнения услуг по первому этапу 

Оплата первого этапа (20%) 
 Услуги по Этапу 2 

Проведение расчетов и подготовка энергетического паспорта и отчета 
Экспертиза работ (на основании отдельного договора с Экспертной организацией) 

Регистрация Энергетического паспорта в СРО 
Передача Заказчику энергетического паспорта с отметкой СРО 

Оформление Акта выполнения услуг по второму этапу 
Оплата второго этапа (50%) 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
Наименование Квартал Виды работ Оплата 

1-й лот 

Этап 1 I Инструментальное 
обследование. 

Документальное об-
следование и подго-
товка паспортов 20% 

объектов 

30% аванс, 20% за этап 1 

Этап 2 II Документальное об-
следование и подго-
товка паспортов 80% 

объектов 

50% за этап 2 

2-й лот 

Этап 1 III Документальное об-
следование 

30% аванс, 20% за этап 1 

Этап 2 IV Инструментальное 
обследование, Подго-
товка паспортов 

50% за этап 2 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВОДИТСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
Характеристики зданий, строений, сооружений, имеющих пас-

порт БТИ 
№ Наименование органи-

зации (филиала органи-
зации, здания, строе-
ния, сооружения) 

Фактический 
адрес 

Ответственное лицо, назначенное 
согласно п. 5.1 муниципального 
контракта 

коли-
чество 

в том 
числе 
отапл-
иваемых 

общая 
площадь, 
м2 

общий 
строи-
тельный 
объем, м3 

Общее ко-
личество 
жильцов 
(сотруд-
ников) 

Общие 
затраты на 
энергоресу

рсы в 2010 
г. 

Вид отопления: цен-
трализованное / ин-
дивидуальное 

Наличие приборов 
учета (тип и количе-
ство по каждому 
типу). 

Этап 1 
1 МОУ ДОД «Детская 

художественная школа г. 
Белгорода» 

Победы, 77 Рыбина Лидия Борисовна, замести-
тель директора по административ-
но-хозяйственной работе МОУ 
ДОД «Детская художественная 
школа г. Белгорода» 

2 (часть 
здания) 

2 2064,6 – 48  Централизованное Тепловая энергия: 1 
ГВС: – 
Холодная вода: 1 
Электроэнергия: 1 

Этап 2 
2 МУК «Белгородская 

галерея фотоискусства» 
Попова,69 Сердюк Е.Н., директор МУК «Бел-

городская галерея фотоискусства» 
1 1 267,7 – 3  Централизованное Тепловая энергия: 1 

ГВС: – 
Холодная вода: 1 
Электроэнергия: 1 

3 МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 1 
г. Белгорода» 

Чапаева, 22 Толпегина Валентина Васильевна, 
заместитель директора МОУ ДОД  
ДМШ № 1 г.Белгорода, Тел. (4722) 
22-93-66 

1 (1/2 
здания) 

1 1216,6 – 829  Централизованное Тепловая энергия: 1 
ГВС: – 
Холодная вода: 1 
Электроэнергия: 1 

4 МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 4 
г. Белгорода» 

Королева ул, 8 Татаринова С.Д., заместитель ди-
ректора по административно-
хозяйственной работе ДМШ № 4 
Мигунов Л.Г., инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений 

2 (часть 
здания) 

2 899,0 – 136  Централизованное Тепловая энергия: 1 
ГВС: – 
Холодная вода: 1 
Электроэнергия: 1 

5 МОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 1 г. 
Белгорода» 

Первомайская, 
2а 

Козлова С.С., ведущий бухгалтер 
централизованной бухгалтерии 
управления культуры администра-
ции г. Белгорода 

1 1 4535,7 – 176  Централизованное Тепловая энергия: 1 
ГВС: – 
Холодная вода: 1 
Электроэнергия: 1 

6 МУК «Центр досуга»
  

ул.Ватутина, 
2а 

Сотников А.Н., заместитель дирек-
тора по административно-
хозяйственной работе в МУК 
«Центр досуга». 

1 1 680,5 – 33  Централизованное Тепловая энергия: 1 
ГВС: – 
Холодная вода: 1 
Электроэнергия: 1 

 



СМЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Наименование: 
Адрес:  
Площадь:       м2. 
 

Наименование Трудоемкость работ, чел·час. Стоимость работ, руб. 
1. Предварительный сбор информации, разработка программы обследования 20,64 3100,1 
2. Инструментальное обследование:     
Геометрические замеры на объекте 6,19 929,7 
Проведение опроса сотрудников 10,32 1550,1 
Проведение наружного тепловизионного обследования 4,13 620,3 
Проведение внутреннего тепловизионного обследования и замеры параметров микроклимата в помещениях нежилого 
здания 20,64 3100,1 
Измерение расходов теплоносителей в линиях теплоснабжения, ГВС и водоснабжения 20,64 3100,1 
Определение фактического термического сопротивления ограждающих конструкций 12,38 1859,5 
Обследования и инструментальные замеры системы освещения 6,19 929,7 
Обследования и инструментальные замеры вентиляционной системы 6,19 929,7 
3. Разработка энергетического паспорта     
Анализ проектной документации и данных замеров на объекте, расчет геометрических характеристик энергетического пас-
порта 33,02 4959,6 
Расчет теплоэнергетических характеристик ограждающих конструкций  20,64 3100,1 
Расчет характеристик системы вентиляции и освещения 20,64 3100,1 
Расчет теплоэнергетических характеристик здания 8,26 1240,7 
Составление и анализ баланса потребления энергоресурсов 8,26 1240,7 
Разработка и анализ мероприятий по повышению энергетической эффективности 33,02 4959,6 
Оформление энергетического паспорта и отчета 33,02 4959,6 
ВСЕГО 264,18 39679,7 

ОБЩАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Наименование статьи Стоимость, руб. % 

Стоимость работ (ФОТ с ЕСН 34%) 39679,7 40% 
Амортизация, поверка и обслуживание инструментальных средств 19990,0 20% 
Регистрация паспорта в СРО 4998,0 5% 
Накладные расходы 19990,0 20% 
Прибыль и налог 0 0% 
НДС 18% 15292,2 15 
ИТОГО (с НДС) 100000,0 100% 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
1. Целью проведения контроля качества при проведении работ по энергетическому об-

следованию является: 

– определение качества, полноты и соответствия проведенных работ и отчетной доку-
ментации требованиям, установленным нормативными документами и настоящим ТЗ; 

– определение соответствия отчетной документации требованиям технического задания 
к договору и программы проведения энергетического обследования выданных Заказчиком. 

2. Контроль качества проведенного энергетического обследования  проводится посред-
ством экспертной оценки разработанной документации. 

... 

4. В ходе выполнения работ контролю могут подвергаться отдельные этапы работы. О 
необходимости контроля исполнитель должен быть уведомлен не позднее чем за сутки до 
начала работ, подлежащих контролю. Исполнитель не вправе чинить препятствия присут-
ствию во время проведения работ лиц, осуществляющих контроль и получению им всей 
необходимой информации, относящейся к выполнению работы. 

6. Экспертиза отчетных материалов по результатам энергетического обследования про-
водится на основании заключения договора между Экспертной организацией и 
«ЗАКАЗЧИКОМ». 



WWW.BELFES.RU 

 


